

СОГЛАСОВАНО

Председатель комиссии

/В. Е. Кузнецов/
«03» июля 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

СПБ ГБУЗ

«Городская поликлиника № 94»

И. А. Капушова/
«03» июля 2017 г.



План адаптации объекта

План адаптации для МГН объекта

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №94 Невского района»
(СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №94»)

193231, г. Санкт-Петербург, пр. Солидарности, дом 29, лит. Т

на период 2016 – 2030 гг.

№№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категори и МГН (К,О,С,Г,У)	ВИД работы	ЭТАП работ	Необходимое финансирование	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Организационные мероприятия:						
2.1	Подготовить и ввести в действие алгоритм действия сотрудников поликлиники при оказании необходимой помощи инвалидам и МГН	К,О,С,Г,У	Орг. меропр.	1 этап	Не требует финансовых затрат	2017 г.	Специалист по охране труда
2.2	Разработать программу обучения сотрудников по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются,	К,О,С,Г,У	Орг. меропр.	1 этап	Не требует финансовых затрат	2017 г.	Специалист по охране труда

	оказания при этом необходимой помощи								
2.3	Провести обучение и проверку знаний по вопросам обеспечения доступности и качества услуг инвалидам	К,О,С,Г,У	Орг. меропр.	1 этап	Не требует финансовых затрат	2017 г.	Специалист по охране труда		
2.4	Создать комиссию по координации деятельности и контролю в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МПН	К,О,С,Г,У	Орг. меропр.	1 этап	Не требует финансовых затрат	2017 г.	Специалист по охране труда		
2.5	Включение в должностные инструкции персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим МПН (и их сопровождение).	К,О,С,Г,У	Орг. меропр.	2 этап	Не требует финансовых затрат	Частично-2021г Частично-2022г	Начальник отдела кадров		
2.	Приобретение технических средств адаптации								
2.1	Знаки доступности объекта, информационные таблички по системе Брайля, тактильные указатели, мнемосхемы (план объекта, участков), информационные терминалы	К,О,С,Г,У	Приобретение и установка	2 этап	По мере выделения финансирования	Частично-2016г. Частично-2025-2030	Зам. гл.врача по хозяйств. вопросам		
2.2	Кнопка вызова персонала, звуковые информаторы, индукционные системы	К,О,С,Г,У	Приобретение и установка	2 этап	По мере выделения финансирования	Частично-2016г. Частично-2025-2030	Зам. гл.врача по хозяйств. вопросам		
3.	Ремонтные работы								
3.1	По системе информации								
3.1.1	Размещение на существующем сайте информации для МПН	К,О,С,Г,У	Орг. меропр.	2 этап	Не требует финанс.затрат	2022 г.			
3.2.1	Оборудование информационных уголков	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап	По мере выделения финансирования	Частично-2025г. Частично-2030-			

На начало планового периода объект - ДЧ-В

по завершении планового периода при наличии финансирования объект для: К,О, С,У - ДП; Г - ДЧ