

Отчет о ходе реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения

По состоянию на: 08.09.2021

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №94"

Наименование мероприятия	Плановое количество объектов финансируемых (для кап.ремонта, строительства, приобретения недвижимости) /закупаемых (для авто, медоборудования, модульных конструкций) в 2021г., (ед.)	Фактическое количество объектов (для кап.ремонта, строительства, приобретения недвижимости) /закупаемых (для авто, медоборудования, модульных конструкций), по которым опубликованы закупочные процедуры (ед.)	Фактическое количество объектов, на которых начаты строительно-монтажные работы (ед.)	Фактическое количество введенных в эксплуатацию объектов (оборудования, объектов в которых завершен капитальный ремонт, создание объектов здравоохранения) (ед.)	Фактическое количество быстровозводимых модульных конструкций (БМК), объектов недвижимого имущества, медицинского оборудования и автомобильного транспорта, на приобретение которых заключены контракты (ед.)	Фактическое количество объектов: 1. Учтенных как особо ценное движимое имущество (для БМК); 2. Приобретенного недвижимого имущества, по которым подписаны акты приема-передачи; 3. Поставленного оборудования, автомобилей (ед.)	Количество объектов, на которые получена лицензия на оказание медицинской деятельности (ед.)	Фактическая сумма опубликованных закупочных процедур накопительным итогом с 01.01.2021. (тыс. руб.)	Фактическая сумма заключенных контрактов (тыс. рублей.)	Финансирование за счет средств консолидированного бюджета в текущем году (тыс. руб.)	
	План	Факт	Факт	Факт	Факт	Факт	Факт	Факт	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство (реконструкция)	0	0	0	0			0	0	0	0	0
Капитальный ремонт объектов	1	1	1	0				33 564	33 562	33 564	0
Приобретение объектов недвижимого имущества	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (БМК)	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Приобретение медицинского оборудования	1	1		1	1	1		5 500	5 500	5 500	5 500
Приобретение автомобильного транспорта (без учета поставки Минпромторгом России)	0	0			0	0		0	0	0	0
Поставка автомобильного транспорта Минпромторгом России	0	0			0	0		0	0	0	0
								39 064	39 062	39 064	5 500